



Rencontre d'information

Réfection des rues Emmanuel-Routhier et

Pierre-Fontaine


15 mai 2018, 19 h

- Présentation des travaux et de l'échéancier;
- Stationnements, circulation et accès;
- Période de questions.



Mise en contexte

- Au cours des dernières années, la Ville a réalisé des plans directeurs d'aqueduc, d'égouts et de voirie dans chacun des trois arrondissements.
- Ces plans directeurs permettent la mise en place d'un plan d'action pour la mise à niveau des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie dans le secteur des rues Emmanuel-Routhier, Pierre-Fontaine.






Description des travaux

Réfection des rues Emmanuel-Routhier et Pierre-Fontaine en 2018

Montant des travaux: 1,8 M\$






FIGURE: RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE
AVEC AQUEDUC, ÉGOUT DOMESTIQUE
ET ÉGOUT PLUVIAL.


Pourquoi réaliser ces travaux ?

- Désaffecter les conduites d'égouts en arrière lot et faire les raccordements aux réseaux selon les normes.
- Effectuer un meilleur drainage des eaux de surface;
- Amélioration de la géométrie de la route;
- Mise aux normes des rues.

Les travaux de réfection complète incluent:


- Aqueduc et égouts;
- Structure de voirie;
- Éclairage;
- Asphaltage et bordures;
- Mise aux normes des raccordements privés.

Géométrie Emmanuel-Routhier et Pierre-Fontaine



Réfection des deux rues en fonction des standards

- Bétonnage des conduites d'égouts en arrière lot;
- Positionnement des nouveaux réseaux d'égout sous la voirie;
- Travaux intérieurs pour 9 bâtiments;
- Mise en place de bordures et puisards dans les rues;
- Soutènement des excavations dut à l'espace restreint.





**Début des
travaux:
Fin mai-
début juin**

**Durée totale
des
travaux:
16 semaines**

Phases des travaux		Fin des travaux
Travaux d'excavation et voirie (durée totale d'environ 13 semaines)		
Tronçons	Longueur (m)	Fin des travaux
Avenue Joseph-Hudon Avenue des Églises	N/A	début juin (indicatif)*
Rue Antoinette-Belzile	50	mi-juin (indicatif)*
Rue Emmanuelle-Routhier	120	mi-juillet (indicatif)*
Rue Pierre-Fontaine	110	fin août (indicatif)*
Travaux de finition (bordure, éclairage et asphaltage) durée d'environ 3 semaines		fin-septembre (ferme)

* L'échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.

Organisation des travaux

- Début des travaux: Fin mai 2018
- Horaire habituel de travail:
 - du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
- Remblayage des conduites et construction de la voirie au fur et à mesure de l'avancement de la pose des conduites et la phasage des travaux.

Note : l'échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.

Mesures mises en place pour maintenir les accès

- **La Ville de Lévis aura un agent de liaison avec le milieu clairement identifié;**
- Voies de contournement et signalisation évolutive pour favoriser les accès;
- Maintien d'un accès sécuritaire pour les piétons à l'entrée des bâtiments;
- Communications efficaces en fonction de l'avancement des travaux;
- Stationnements alternatifs (en négociation).

Maintien de la qualité de vie lors des travaux

- Épandage d'abat-poussière et nettoyage fréquent des rues avoisinantes;
- Réseau d'alimentation temporaire en eau potable;
- Maintien de la collecte des matières résiduelles;
- Ressources dédiées :

M. Pascal Julien, agent de liaison et technicien en génie civil.

Mme Diana Dominguez, ingénieure et conseillère en gestion de projets.

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Informez les **résidents concernés** par les travaux :

- Interruption d'eau, baisse de la pression, consignes particulières, état d'avancement, etc.

Moyens

- Lettre circulaire
- Accroche-porte
- Site internet de la Ville, rubrique *Lévis en chantier*

Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca