



Rapport de suivi de la mise en oeuvre du PGMR 2023-2029

Année 2023




En collaboration avec :




État d'avancement à Lévis

État d'avancement des 76 mesures au PGMR 2023-2029 en 2023






État d'avancement à Saint-Lambert-de-Lauzon


État d'avancement des 43 mesures au PGMR 2023-2029 en 2023



Rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR 2023-2029

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | | | | | Secteurs visés | | | | | | Échéancier | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|------------------------------|--------|-------------|------|--------|-------------|-----|------------|-----|----------------|------|------|------|------|------|------------|--|-------|---|------------|----------------------------|---|------------|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilisation et éducation | 1.1.1 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | La Ville de Lévis va mettre en place une équipe de sensibilisation pour accompagner les citoyens et les institutions, commerces et industries (ICI) à mieux gérer leurs matières résiduelles. | 100% | Deux étudiantes ont été embauchées à l'été 2023. Elles ont distribué des billets informant les citoyens de la réglementation interdisant de mettre aux déchets les résidus verts. Elles ont fait de la sensibilisation dans plusieurs événements (675 personnes rencontrées). | | 0% | L'équipe verte sera de retour en 2024. | |
| | 1.1.2 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | La Ville de Lévis et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon ont choisi de concevoir et de développer annuellement au moins une grande campagne de sensibilisation sur différents thèmes. | 100% | Une vaste campagne de communication a été réalisée pour faire la promotion des produits d'hygiène lavables dans le cadre du projet Menstruation Zéro déchet. Une campagne sur le feuillicyclage a également été mise en place. | | 100% | La campagne «Réduire l'enfouissement, c'est maintenant» a été produite par le CRECA en partenariat avec la Ville et diffusée par la municipalité dans son réseau. | |
| | 1.1.3 | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | La Ville de Lévis souhaite offrir à ses citoyens des ateliers et des conférences afin de les inciter à passer à l'action afin de réduire leurs déchets et de les outiller des différents trucs pour poser des gestes concrets. | 100% | La conférence «Tendre vers le zéro déchet» a été offerte gratuitement aux Lévisiens pour le Jour de la Terre (mesure 1.3.2), 20 personnes y ont assisté. Des présentations ont été faites sur les produits d'hygiène lavables dans les écoles (150 personnes rejointes). La Ville a participé à l'animation lors de la Journée porte ouverte chez Société VIA (200 personnes sensibilisées). Un atelier sur le recyclage a été fait dans une entreprise, Teknion. | | 100% | Une conférence sur les couches lavables a été offerte aux citoyens en avril 2023. | |
| | 1.1.4 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | La Ville de Lévis souhaite concevoir des outils de sensibilisation et d'information adaptés à des clientèles spécifiques. | 20% | Du matériel d'ISÉ a été développé pour les camps de jour et testé lors d'animations qui ont eu lieu entre juillet et août. Plus de 270 jeunes ont participé à ces ateliers. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | Secteurs visés | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|------|----------------|-------------|------------|------------|-----|------------|------|------|-------------|-------|------|----------------------------|-------------------------|--|---|---|-----|---|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Avancement | | | |
| | | | | | | | | | Avancement | | | | | | Commentaires/Illustrations | | | | | | |
| 1. Information, sensibilis | 1.1.5 | | | | | | | v | | | | | | | | 15% | La Ville de Lévis souhaite que son Guide du tri et l'application Ça va où? transmette la même information. Elle souhaite développer un mécanisme pour uniformiser l'information en collaboration avec Recyc-Québec. | RECYC-QUÉBEC a mis à jour son portail Ca va où? qui permet d'intégrer des particularités pour chaque ville. Les bases de données ont été validées et des ajustements seront faits dans la base de données du portail en 2024. | | 15% | Une référence au guide "Ca va où?" est disponible sur le site Web de la municipalité. |
| | 1.2.1 | v | v | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 100% | La Ville de Lévis va modifier son règlement sur les matières résiduelles et souhaite que du matériel d'information soit conçu et diffusé pour chaque modification. | Les publications faisant la promotion du feuillicyclage et de l'herbicyclage mentionnent l'interdiction de jeter des résidus verts aux ordures. L'équipe verte a inspecté 1380 bacs à déchets et a distribué 110 avis de non-conformité pour informer les citoyens de la nouvelle réglementation. Des avis sur l'interdiction d'éliminer des résidus verts sont aussi publiés dans les actualités du printemps à l'automne. |  | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| | 1.3.1 | v | | | v | v | | | v | v | v | v | v | v | | | En 2022, la Ville de Lévis a mis en place un Fonds vert visant à soutenir financièrement des initiatives citoyennes en lien avec la gestion des matières résiduelles. Elle souhaite financer des projets chaque année. | En 2023, une activité de nettoyage organisée par une citoyenne en collaboration avec un groupe de Scouts de Saint-Étienne a été financée par le Fonds Vert de la Ville: 545 kg de déchets ont été retirés de l'environnement. |  | | |
| | 1.3.2 | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | | | La Ville de Lévis souhaite continuer d'offrir un accompagnement à des foyers Lévisiens pour tendre vers le Zéro déchet. | La Ville collabore avec un organisme, Incita, afin d'offrir un programme Virage Zéro déchet à 30 familles en 2023. Le programme a débuté en septembre 2023 et se termine à la mi-avril 2024. |  | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | | | Échéancier | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------|------|------------|-------------|-------|------|------|-------------------------|------|--|---|----------------------------|--|------------|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Réglementation | 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | En 2021, la Ville a adopté le règlement 2021-21-25 modifiant le règlement RV-2008-08-14 afin d'interdire l'élimination des résidus verts. |  | 20% | Un nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles est en cours de rédaction, l'interdiction de mettre aux déchets les résidus verts sera intégré. | |
| | 2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | La Ville met à jour sa tarification en continu. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. En attente de la réglementation provinciale. | |
| | 2.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | Une première rencontre a été effectuée avec la commission scolaire et avec le CIUSSS afin d'évaluer leurs besoins pour implanter de manière durable la collecte des matières organiques dans leur institution. La Ville révisé actuellement le règlement RV-2008-08-14 et prévoit obliger la récupération des matières recyclables et des matières compostables aux endroits où la Ville offre ces services. Le règlement entrera en vigueur en 2024. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|--------------------|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|---|----------------------------|------|---|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5 | | | | | | | | | v | v | | | | | | 85% | La Ville révisé actuellement le règlement RV-2008-08-14 et prévoit obliger la récupération des matières recyclables et des matières compostables aux endroits où la Ville offre des services de collecte. L'entrée en vigueur du règlement modifié est prévue pour 2024. | | 20% | Un nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles est en cours de rédaction, la municipalité considère d'obliger les gros générateurs à composter. |
| | 2.2.1 | | | | | | | | | | v | | | | | | 85% | La Ville révisé actuellement le règlement RV-2008-08-14 afin de mieux définir les critères d'accessibilité pour les contenants de matières résiduelles et pour imposer une fréquence limite de collecte des matières résiduelles. L'entrée en vigueur du règlement modifié est prévue pour 2024. | | | |
| | 2.2.2 | v | | | v | v | | | | | | v | v | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | | |
| | 3.1.1 | v | | | | | | v | | | | | | | | | 100% | En 2022, la firme Solinov a réalisé une étude pour évaluer le potentiel de détournement des matières organiques dans les déchets en implantant un tri mécano-biologique au LET. Cette étude montre qu'il est plus avantageux et moins coûteux d'implanter une troisième voie de collecte et de faire plus de sensibilisation pour éviter l'élimination des matières organiques. | | | |
| | 3.1.2 | v | v | v | v | v | v | | v | v | v | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | |
|--------------------|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|---|----------------------------|---|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | Commentaires/Illustrations | 2023 |
| 3. Installations | 3.1.3 | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | |
| | 3.2.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | |
| | 3.2.2 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| | 3.3.1 | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | |
| | 3.3.2 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | Secteurs visés | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | | |
|--------------------|--------|-------------|------|----------------|-------------|-----|------------|-----|------|------|------|------|-------------|-------|------|------|---|------------|----------------------------|------|------------|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 100% | La partie supérieure de la tour de refroidissement a été renforcée en 2023, en plus des entretiens annuels. | | | | |
| | 3.4.1 | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 5% | Une démarche a été entreprise en 2023 pour l'établissement d'un nouvel écocentre dans l'ouest de la Ville. Cela pourrait potentiellement permettre d'accepter les ICI dans l'un des écocentres. | | | | |
| | 3.4.2 | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | | | |
| | 3.4.3 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | 5% | Une démarche a été entreprise en 2023 pour l'établissement d'un nouvel écocentre dans l'ouest de la Ville. Un projet pilote pour un écocentre mobile a été planifié, mais il a été annulé en raison de l'absence de soumissionnaire. Cette alternative a donc été écartée. Une étude préliminaire est entamée pour un deuxième écocentre. | | | | |
| | 3.4.4 | | | | | | | | ✓ | | | | | | | 10% | La Ville a fait plusieurs rencontres avec la Ressourcerie afin d'améliorer les opérations de réemploi à l'écocentre. Lorsque la Ressourcerie ne désire pas récupérer certains types d'objets (ex: jouets), d'autres organismes sont contactés. | | | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|-----------------------|--------|--|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|---|------|---|----------------------------|------|--|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction et réemploi | 4.1.1 | Favoriser, appuyer et promouvoir les initiatives des organismes en lien avec la réduction à la source des déchets et le réemploi | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Le Ville de Lévis grâce à son Fonds vert souhaite soutenir financièrement des initiatives citoyennes. | 100% | La Ville a soutenu financièrement des organismes partenaires oeuvrant dans le domaine du réemploi: Écolivres et la Ressourcerie de Lévis. | | 100% | La municipalité a conclu certaines ententes avec des organismes pour des prêts d'équipements divers (ex. projecteur, plaques et BBQ de cuisson, etc.). |
| | 4.1.2 | Évaluer et reconduire s'il y a lieu le financement déjà accordé aux organismes impliqués avec la Ville dans la réduction des déchets et le réemploi | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | La Ville de Lévis souhaite continuer de soutenir des organismes dont la mission vise à favoriser le réemploi. | 100% | En 2023, les ententes avec La Ressourcerie et Écolivres, les deux organismes soutenus financièrement par la Direction de l'environnement, sont encore actifs. | | | |
| | 4.1.3 | Favoriser une synergie entre les organismes | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | La Ville de Lévis souhaite s'allier à un organisme afin de répertorier les maillages potentiels en économie circulaire. | 5% | La Ville devait vider un entrepôt de meubles. La totalité des meubles et des objets anciens a été donnée à un organisme culturel, c'est près de 800 kg d'objets qui ont été détournés de l'enfouissement au profit de la Remise culturelle. | | 30% | La municipalité appuie la formation d'un comité du Parc Industriel qui a pour objectif de créer des maillages entre les industries et de réduire la quantité de déchets générés. |
| | 4.1.4 | Mettre en place un système de prêt de matériels réutilisables aux organisateurs d'événements | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | La Ville de Lévis souhaite mettre de la vaisselle lavable à disposition d'organismes en s'alliant à un organisme qui en ferait la location ou le prêt. | 50% | Le Fonds vert a permis le financement d'un projet de l'organisme La Parade de Noël du quartier de Saint-Étienne visant à acheter des verres et des bouteilles lavables pour leurs événements. Ces objets peuvent également être loués à d'autres organismes. | | 100% | La municipalité a conclu certaines ententes avec des organismes pour des prêts d'équipements divers (ex: projecteur, plaques et BBQ de cuisson, etc.). |
| | 4.2.1 | Produire une fiche d'information sur la réduction des déchets et le réemploi pour tous les organisateurs d'événements qui font des demandes à la Ville de matériel ou de salle pour la tenue de leurs événements (via DVC et DEV). | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | La Ville souhaite essayer diverses méthodes pour réduire les déchets générés dans le cadre d'événements et produire une fiche d'information sur le sujet qui pourrait être distribuée à tous les promoteurs d'événements. | 5% | Une méthode de récupération des matières compostables a été testée au Festivent: l'installation de bacs seuls sans accompagnateur de sensibilisation. Les résultats ne sont pas concluants. Une autre façon de faire sera testée en 2024 en collaboration avec l'organisme Festivent Événement Vert de l'Estrie (FEVE). | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |


| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | |
|--------------------|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|------|--|----------------------------|------|---|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.2.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 10% | En 2023, la Ville a entamé des discussions avec l'organisme Festival Événement Vert de l'Estrie (FEVE) pour se faire accompagner dans sa gestion des matières résiduelles à la prochaine édition du Festivent. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| | 4.3.1 | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | | |
| | 4.3.2 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | | |
| | 4.3.3 | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 100% | Un règlement établissant un programme d'aide financière pour l'achat des produits d'hygiène et de couches lavables a été adopté en 2023 pour les années 2024 et 2025. | | | |
| | 5.1.1 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 100% | L'ensemble des immeubles sont équipés pour la collecte des matières recyclables. L'équipe du Service des matières résiduelles est impliqué dans les nouveaux projets de construction afin que des équipements de collecte des matières recyclables soient installés. | | 100% | L'ensemble des immeubles sont équipés pour la collecte des matières recyclables. Le service d'urbanisme s'assure que les nouveaux projets de construction prévoient des équipements de collecte des matières recyclables. |


| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|--|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|---|------------|----------------------------|--|------------|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Récupération des matières recyclables | 5.1.2 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 5% | Un inventaire des équipements de tri disponibles dans les parcs et espaces publics a été réalisé pour la modernisation de la collecte sélective. | | 100% | Chaque lieu public est muni de bacs de recyclage. | |
| | 5.1.3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 10% | Le centre de services scolaires a été rencontré afin de déterminer un plan de travail pour remettre en place la récupération des matières organiques dans les écoles. | | 10% | Des rencontres sont prévues avec l'école du BAC pour faire le point sur les activités de collecte. | |
| | 5.1.4 | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 5% | Une première visite du CIUSSS a été effectuée pour évaluer leur besoin en lien avec la collecte des matières recyclables, les discussions seront poursuivies en 2024. | | | | |
| | 5.1.5 | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 5% | Une première visite du CIUSSS a été effectuée pour évaluer leur besoin en lien avec la collecte des matières recyclables, les discussions seront poursuivies en 2024. | | | | |
| | 5.1.6 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 5% | Le Costco a été rencontré pour évaluer leur besoin en équipements de collecte des matières recyclables. | | 20% | Le nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles rendra obligatoire la collecte de matières recyclables. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|--------------------|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|---|----------------------------|------|---|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | 5.2.1 | | | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| | 5.2.2 | √ | √ | | | √ | | | √ | √ | √ | | | | | | 5% | En 2023, les avancements d'Agri-Récup ont été suivis afin d'évaluer les moyens qui seront mis en place par l'OGR pour assurer une desserte auprès des agriculteurs, aucune action n'a cependant été réalisée. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| 6.1 | 6.1.1 | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | 5% | Nous prévoyons livrer des bacs roulants pour la récupération des matières organiques dans 450 multilogements (entre 5 et 12 logements) en 2024, nous avons débuté la planification de ce projet en 2023. Une présentation a été faite auprès des locataires d'un immeuble à logements sur le tri à la source. | | 20% | Le nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles viendra encadrer la collecte des matières organiques sur l'ensemble du territoire. |
| | 6.1.2 | √ | √ | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | 10% | Les ICI qui ont des bacs bruns en leur possession ont tous été contactés et visités pour évaluer s'ils continuaient de participer à la collecte des matières compostables. En novembre, 7 restaurateurs ont participé à une rencontre pour évaluer les freins et les pistes de solutions en lien avec le compostage dans les restaurants. | | 10% | Cette mesure est intégrée au mandat du nouveau comité du Parc industriel ayant pour but de réduire la quantité de déchets. |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|------------|----------------------------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|-----|---|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Récupération des matières organiques | 6.1.3 | Évaluer de nouveaux modes de collecte | √ | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1.4 | Faire une analyse des lieux publics où des équipements pour la récupération des matières organiques devraient être installés et procéder à leur installation s'il y a lieu | √ | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1.5 | Mettre en place les infrastructures pour mieux récupérer les résidus verts générés par les travaux publics | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | 25% | Les TP valorisent la majorité des résidus verts, mais des améliorations doivent être apportées pour optimiser les opérations. |
| 7.1.1 | Mettre à jour la fiche d'information sur les centres de tri de CRD et faire un envoi massif à toutes les entreprises qui sont dans le domaine des CRD | √ | √ | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | |
|---|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|---|-------------------------|----------------------------|---|------------|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Récupération des résidus de construction, rénovation et démolition | 7.2.1 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 7.2.2 | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 10% | Le mode de facturation au LET a été revu afin de facturer le matériel de recouvrement journalier séparément des déchets et ainsi encourager d'autres débouchés. | | 10% | Le mode de facturation au LET a été revu afin de facturer le matériel de recouvrement journalier séparément des déchets et ainsi encourager d'autres débouchés. | |
| | 7.3.1 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 7.3.2 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | | | |
| | 7.3.3 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 8.1.1 | | | | | | | | ✓ | | | | | | | 5% | Participer au comité sur les REP de l'Association des organismes municipaux afin de proposer des pistes d'amélioration des opérations et des services. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | | |
|---|--------|-------------|------|----------------|-------------|-----|------------|------------|------|------|------|------|-------------|-------|------|--------|--|---|----------------------------|---|------------|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Récupération des résidus domestiques dangereux | 8.1.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 8.1.3 | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 5% | Le Guide du tri est publicisé de différentes manières (dans les dépliants distribués avec les bacs roulants, sur Facebook, dans l'infolettre, etc.). |  | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 8.2.1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ANNULÉ | La Ville avait l'intention de réaliser un écocentre mobile à l'été 2023. Le projet a dû être abandonné, faute de soumissionnaire à la demande de prix. La Ville évalue d'autres alternatives pour les prochaines années, tels que la récupération de RDD dans des points de dépôt comme dans les garages ou la construction d'un autre écocentre dans l'ouest. | | | | |
| | 9.1.1 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 100% | Le coût des services est documenté en continu afin d'adapter le règlement de tarification. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|--|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|--|--|----------------------------|--|------------|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Collecte et élimination des déchets | 9.1.2 | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 100% | En 2022, la collecte des bacs roulants est passée d'une fois par semaine à une fois aux deux semaines durant toute l'année. | | | | |
| | 9.1.3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en lien avec ce comité en 2023. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 9.1.4 | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 100% | Plusieurs outils de suivi ont été mis en place et doivent être complétés quotidiennement par les entrepreneurs responsables de la collecte. En cas de manque de suivi, des pénalités sont données. La collecte s'est nettement améliorée depuis. | | | | |
| | 10.1.1 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 11% | 8 bâtiments municipaux ont été visités (sur 74 édifices dont bureaux administratifs, centres communautaires, bibliothèques, casernes, palais de justice, etc.). Les poubelles individuelles ont été retirées et remplacées par des îlots de tri. |  | 100% | Mise sur pied d'un comité PGMR Corporatif SLDL qui s'assure de la production et de la mise en place des actions. | |
| | 10.1.2 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | 100% | La Politique environnementale a été adoptée en 2022. L'engagement 4 est de tendre vers le zéro déchet. | | | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|--------------------|---|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|--|------------|---|------|---|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Corporatif | 10.1.3 | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | La Ville souhaite que le Service des matières résiduelles soit impliqué dans l'installation des équipements de collecte dans les parcs de la Ville et les bureaux de la Ville. | 50% | Une procédure a été mise en place par le Bureau de projets afin que le Service des matières résiduelles soit consulté à plusieurs étapes charnières lors de la construction de nouveaux projets domiciliaires. Le Service des matières résiduelles est également consulté pour les projets municipaux (ex. Centre culturel, salle de spectacle du VieuxBureau de poste, etc.) | | |
| | 10.2.1 | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | La Ville souhaite être une ville zéro déchet certifié par NZWC. | 100% | En continu. | | |
| | 10.2.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | La Ville délèguera un employé pour siéger sur le conseil de l'AOMGMR. | 100% | La Ville libère une ressource pour siéger sur le conseil d'administration de l'AOMGMR. | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| | 10.2.3 | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | La Ville souhaite maintenir une participation régulière à la TRGMRCA. | 100% | Un ou deux responsables assistent aux rencontres de la TRGMRCA. | | |
| 11.1.1 | Mener des audits de performance en GMR dans les plus gros ICI et produire un document d'aide à la bonne gestion des matières (ex: points de dépôt des RDD et/ou entreprises de gestion des RDD) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | La Ville souhaite cibler et rencontrer les plus gros générateurs de matières résiduelles afin de les accompagner pour réduire la quantité de déchets générés. | 5% | Trois gros générateurs (hôpital, Costco et centre de services scolaires) ont été rencontrés et visités afin d'évaluer comment améliorer la gestion de leurs matières résiduelles. | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. |
| | Assurer le suivi des bonnes pratiques et mettre en place une formule de reconnaissance des efforts des ICI | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | La Ville souhaite définir un moyen pour reconnaître les ICI qui participent à la collecte des matières organiques. | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | |
|--------------------|--------|-------------|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|--|------------|----------------------------|---|------------|
| | | Lévis | SLDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Suivi | 11.1.3 | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | 100% | Une caractérisation des déchets acheminés à l'incinérateur a été effectuée en octobre 2023. | | | | |
| | 11.2.1 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 100% | Des présentations ont été effectuées afin de présenter le Plan d'action du PGMR 2023-2029 lors des consultations publiques. Le bilan de 2022 a été présenté au Comité sur la gestion des matières résiduelles. | | 100% | Des présentations ont été effectuées afin de présenter le Plan d'action du PGMR 2023-2029 lors des consultations publiques. | |
| | 11.2.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 100% | Le bilan GMR 2022 de Lévis a été publié à l'été 2023, les principaux résultats sont présentés dans le journal Lévis'informe et dans un communiqué de presse. | | 0% | Aucune action n'a été réalisée en 2023. | |
| | 11.2.3 | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 100% | En 2023, un sondage SOMS a été effectué pour collecter de l'information sur les habitudes de récupération des matières compostables et sur les principaux freins auprès de la population. L'équipe verte a également sondé 140 personnes dans des lieux publics sur le même sujet. | | | | |

| Axe d'intervention | Mesure | Application | | | Secteurs visés | | | | Échéancier | | | | | | Description | Lévis | | | Saint-Lambert-de-Lauzon | | | |
|--------------------|--------|---|------|--------|----------------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|--|------------|--|------|------------|--|
| | | Lévis | SIDL | RIGDCC | Résidentiel | ICI | Corporatif | CRD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2023 | Avancement | Commentaires/Illustrations | 2023 | Avancement | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.3.1 | Mettre en place un comité de suivi du PGMR et faire deux présentations annuelles de suivi de la mise en œuvre du PGMR | √ | √ | | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | La Ville souhaite créer un comité d'élus qui veillera à suivre l'avancement du PGMR et à émettre des recommandations sur les manières d'atteindre les objectifs. | 100% | Un comité sur la gestion des matières résiduelles a été créé en 2021. Les grands projets et l'avancement de ces derniers sont présentés au comité. | | 50% | Un comité de suivi interne du PGMR a été créé pour faire le suivi de l'avancement du PGMR. |

Légende

- Mesure réalisée
- Mesure reportée au prochain PGMR
- Mesure non-réalisée
- Mesure abandonnée
- Mesure non applicable